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PARTE 11 del DPCM 14-03-14

P1 crizione

Riferimento

Verifica prevista

Sud. dovra’ concludersi entro 20 mesi (8 01 16) dall'entrata in
vigore del decreto che approva il piano ambientale.

Con riferimento all'intervento di copertura dei Parchi Calcare
Area 2 e Area 5. il procedimento in corso ID 90 333656 riferito
al sistema di bagnatura e’ da ritenersi concluso con le
prescrizioni di cui alla nota DI'A-2013-26919 del

2211 2013. L'intervento di copertura sara’ concluso entro il 3
agosto 2016, in conformita’ a quanto previsto dal decreto
legye 4 gingrno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con
legge 3 agosto 2013, n. 89.

Con riferimento all'intervento di copertura del Parco Loppa,
procedimento in corso 1D 90/333/673 riferito al sistema di
bagnatura ¢’ da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui
alla nota DVA-2013-26919 del 22/11/2013. L'intervento di
copertura  sara’ concluso entro il 3 agosto 2016, in conformita’ a
quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61.
convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89.
Riguardo I'intervento per la copertura del parco Nord coke. visto
quanto rappresentato da ILVA S.p.A. con nota n. Dir. 4282013
del 22 11 2013 in relazione alla rinuncia al progetto di
copertura. il procedimento in corso 1D 90 333 655 e’ da ritenersi
concluso. L'area dovra' essere liberata dal materiale presente
entro 1 mese (8 6. 14) dall'entrata in vigore del decreto che
approva il piano.

copertura del parco loppa ¢ prevista la realizzazione di un nuovo

capannone con presenza di specifici box per messa a parco ¢ ripresa della

loppa granula oltre che la rcalizzazione di basamento impermcabilizzato: si

evidenzia che lintervento di copertura ¢ stato oggetto di istanza di

modifica non sostanziale prescntata con DIR.454 del 05.12.13 concluso

con la pubblicazione del DPCM del 14 marzo 2014 che cita la nota DVA-

2013-26919 del 22/11/2013 in riferimento ai sistemi di bagnatura

all’interno delle nuove coperture.

Per I'intera prescrizione. 11L.VA scanala i seguenty permessi a costruire con

le relative comunicazioni di inizio lavori :

- n.t del 13/01/14 SUAP Statte con inizio favori 17/02/14 per il parco
calcare:

- prot.26461 del 14/02/14 SUAP Taranto con inizio lavori il 07/04/14
per i parchi AGL Nord AGL Sud e OMO:

- prot.173711 del 24/11/14 SUAP Taranto con comunicazionc inzio
lavori 10/11/15 per il parco loppa.

ILVA segnala che 'unico parco per il quale non ¢ stata depositata il

progetto strutturale alla Provincia di Taranto ¢ quello del parco AGI. nord.

In relazione alla constatazione durante il sopralluogo del 20 aprile
dell*azione del vento sui cumuli di loppa granulata si richiede al gestorc. al
fine di limitare lo spolveramento di materiale. di proporre cventuali azioni
da adottarc durante le giornate di wind days. nel periodo transitorio fino
alla realizzazione della nuova copertura del parco loppa.

intensificazione delle attivita di filmatura dei cumuli
frequenza settimanale:
realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei

cumuli;

con

Prescrizioni
7-11

DVA-DEC-
2012-00547

A richiesta del G, ILVA ribadiscc che gli interventi di filmatura ¢ di
bagnatura sono stati attuati nci parchi primari come richiesto dalle
prescrizioni dalla 7 alla 11. che si riferiscono esclusivamente ai parchi
primari. come riportato anche nelle varie verifiche trimestrali: ove gii
interventi si riferiscono ad aree diverse viene esplicitamente indicato dalla
prescrizione come ad esempio la prescrizione 12 riferita agli interventi di
ncbulizzazione.

isure ua anuare uurante le giornate di Wind Days

Prescrizioni 13-
14-15-31-33
DVA-DEC-

2012-00547

Si richiede di acquisire informaziom delle operazioni eflettuate durante la
settimana del 18-22 aprile corrente (in relazione al wind days del 20/04/16)
con particolare riferimento alta cokeria come ad esempio il numero di
sfornamenti e conseguente tempo di distillazione del coke in ogni singola
batteria.

Acciaieria: St prescrive all”Azienda di ridurre per 1'intera area le
emissioni diffuse ¢ convoghiate di polveri. attraverso |'adozione
dei seguenti interventi:

Adozionc aspirazionc desolforazione ghisa in siviera (BAT 78)
dalle Acciaicrie ACCI e ACC2 per aumentare 1'efficienza di
captazione del sistema di aspirazione ¢ convogliamento che
asserve lc postazioni di trattamento della ghisa in siviera.
L'intervento deve esscre concluso entro 4 mesi (8/09/14)
dall'entrata in vigore del decreto DPCM 14-03-14 che approva il
piano ambicntale

Prescrizione 70a
DVA-DEC-
2012-00547

Per gli impianti DES/Nord di ACCI e ACC2, ILVA cviuenzia di aver
riportato nella relazione trimestrale le informazioni relative agli ordini
cmessi per le attivita di adeguamento ambientale, che in sintesi per ACCI
trattasi di un nuovo impianto di desolforazione con le relative opere di
tamponatura da realizzare in prossimita del pre-esistente impianto. previa
demnolizione dello stesso ¢ adeguamento dell’area (tale attivita ¢
attualmente in corso): per ACC2 sono in corso attivita di preparazione al
revamping dell’impianto di desolforazione pre-csistente  finalizzato
all’adempimento con confinamento delle aree. Gli impianti di filtrazione.
costituiti da filtri a maniche, sia di ACCI sia di ACC2 sono gia esistenti ¢
con portata adeguata per la captazione ed abbattimento dei fumi derivanti
dalle lavorazioni: ogni acciaieria ha due stazioni filtranti di cui una
dedicata principalmentc all’area convertitori con portata di estrazione
maggiore che convoglia i fumi ai camini E525b (ACC1) e E551¢ (ACC2):
le seconde stazioni filtranti. con portata di estrazione inferiore alle
precedenti. ¢ asservita agli impianti ausiliari (quali le DES. i bilici ghisa ¢
¢li impianti di trattainento) e convogliano i fumi ai camini E525 (ACCl)e
E551b (ACC2): i due sistemi di filtrazione per ogni singola acciaieria
possono essere interconnessi in caso di necessita tramite opportuni sistemi
di sezionamento.

Con DIR 72 del 29/02/16 sono stati forniti i verbali di messa in servizio €
di collaudo delle opere di tamponatura e di messa in servizio dei nuovi
portoni per 1'area DES Sud ACC2 (Allegato 12.b); ILVA conferma che
non sono stati realizzati ulteriori interventi di captazione ed aspirazione
delle emissioni. in quanto gia presenti ed idonei.

Per I'areca DES Sud ACCI. ILVA conferma che non ¢ stato neccssario
effettuare opere di confinamento, in quanto ritenute idonee quelle csistenti,
ed risulta certificato di collaudo dell'impianto di desolforazione in data
25/10/2006 con variante all’ordine in data 07/02/2007 (come documentato
in Allegato 12.a alla DIR 72 del 29/02/16). ILVA segnala che la messa in
csercizio della nuova stazione filtrante asservita al camino 1525b
rappresenta un potenziamento compiessivo anche della capaciia cstrattiva
disponibile per gli impianti DES.

Infine ILVA ribadisce che i sistemi di aspirazione asserviti alle acciaierie |
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